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PANDUAN PENENTUAN TAHAP KEMAJUAN PROJEK PENYELIDIKAN DANA
PENYELIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI (DP KPT)

Berdasarkan klausa 4.3 perenggan 2 Dokumen Tadbir Urus Dana Penyelidikan
Kementerian Pendidikan Tinggi (DP KPT), semua laporan perlu dinilai tahap kemajuan
projek di peringkat institusi dengan status seperti berikut:

KEPUTUSAN . coatus LAPOR,
PEMANTAUAN ~  STATUSLAPORAN

Pencapaian melebihi prestasi minimum untuk
kesemua kriteria berikut:

1. | Baik

Progressing

well e Carta perbatuan

e Kewangan' (perbelanjaan haruslah berpadanan
dengan prestasi carta perbatuan semasa dan
kewangan projek tahun semasa seperti yang
dirancang)

» Bakat?

e Penerbitan/lP/Prototaip (tertakluk kepada Skim
Geran Penyelidikan KPT)?

2. Memuaskan Pencapaian prestasi minimum untuk kesemua
kriteria berikut:

On schedule
Carta Perbatuan

« Kewangan' (perbelanjaan haruslah berpadanan
dengan prestasi carta perbatuan semasa dan
kewangan projek tahun semasa seperti yang
dirancang)

o Bakat?

o Penerbitan/IP/Prototaip (tertakluk kepada Skim
Geran Penyelidikan KPT)?

3. | Kurang Tidak mencapai prestasi minimum salah satu kriteria
Memuaskan berikut:
Behind e Carta Perbatuan
schedule « Kewangan' (perbelanjaan haruslah berpadanan

dengan prestasi carta perbatuan semasa dan
. kewangan projek tahun semasa seperti yang
dirancang)}
+ Bakat?
« Penerbitan/IP/Prototaip (tertakluk kepada Skim
Geran Penyelidikan KPT)?




 KEPUTUSAN =

© PEMANTAUAN - STATUSLAPORAN -

4, Bermasalah Tidak mencapai prestasi minimum kesemua kriteria
berikut:

Needs closer :

monitoring o Carta Perbatuan

s Kewangan' (perbelanjaan haruslah berpadanan
dengan prestasi carta perbatuan semasa dan
kewangan projek fahun semasa seperti yang
dirancang)

¢ Bakat?

o Penerbitan/IP/Prototaip (tertakiuk kepada Skim
Geran Penyelidikan KPT)?

5. Ditamatkan ¢ Menerima dua kali berturut-turut status
bermasalah; atau

+ Tidak menyelesaikan penyelidikan (tidak
mencapai keseluruhan carta perbatuan) di dalam
tempoh yang ditetapkan atas sebab-sebab yang
tidak dinyatakan secara jelas

Recommended
fo terminate

6. ! Projek Tamat o Menyelesaikan penyelidikan {(mencapai
, keseluruhan carta perbatuan di dalam tempoh
End of project yang ditetapkan)

¢ Ketua Projek dikehendaki menghantar laporan
akhir dalam tempoh tiga (3) bulan setelah projek
penyelidikan tamat.

Nota:

1. Perbelanjaan harusiah berpadanan dengan prestasi carta perbatuan semasa;
2. Bakat

(a) Bakat yang berubah pada mana-mana kitaran pemantauan berkala perlu
dinilai status pengajian mereka sama ada masih aktif, berhenti atau telah
bergraduat;

(b} Sekiranya telah bergraduat, pencapaian bakat dikira felah tercapai dan
prestasi boleh dikategorikan baik (progressing well) dengan syarat carta
perbatuan melebihi prestasi minimum pada tarikh pemantauan semasa;



